



**Protokół nr 3/3A/2021  
z dnia 13.10.2021r. z posiedzenia Komisji Przetargowej**

Na podstawie Uchwały 1/IV/2021 z dnia 26.04.2021r. oraz Uchwały 1/VI/21 z dnia 17.06.2021r.

Komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na:



- 1) nazwa postępowania:  
03A\_2021 wykonaniu placu kontenerowego na terenie Terminale Przeładunkowe Sławków-Medyka Sp. z o.o. według projektu:  
„Przebudowa placu składowego wraz infrastrukturą towarzyszącą” – 2 etap - wykonanie placu 46 997 m2 zgodnie z decyzją Starostwa Będzińskiego nr 476/2019 z dnia 13.05.2019r wraz z wykonaniem odwodnienia placu, uzupełnieniem instalacji hydrantowej i oświetlenia oraz utwardzeniem nawierzchni (działki: nr 213/23;213/25;213/28; 213/29; 213/45; 213/56; 213/36)”  
uzupełnionego o projekt zamienny jn:  
„Projekt zamienny konstrukcji nawierzchni betonowej placu składowego na plac o parametrach płyty kontenerowej (04.2021r.) - działki: nr 213/23;213/25;213/28; 213/29; 213/45; 213/56; 213/36”  
„Przebudowa placu składowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (PROJEKT OŚWIETLENIA PLACU (04.2-21r.)”
- 2) numer postępowania: 03A\_2021
- 3) rodzaj postępowania: przetarg nieograniczony
- 4) rodzaj ogłoszenia: ogłoszenie na stronie [www.tpsm.pl](http://www.tpsm.pl) (zakładka ZAKUPY)
- 5) daty ogłoszenia postępowania: 14.06 -14.07.2021r.
- 6) dział wnioskujący o ogłoszenie postępowania: stanowisko ds. inwestycji
- 7) data posiedzenia komisji: 13.10.2021r.
- 8) miejsce i sposób posiedzenia komisji: posiedzenie odbyło się w formie hybrydowej (wideokonferencja w siedzibie spółki)
- 9) skład komisji:
  - 1.Krzysztof Górny
  - 2.Adam Kuczek
  - 3.Anna Majcher
  - 4.Urszula Zysek



10) Mając na uwadze wnioski Komisji przedstawione w protokole nr 2/3A/2021 z dnia 21.07.2021r. oraz w związku z rozpatrywaniem możliwości otrzymania dofinansowania na projekt w 2022r. i budowę kompleksowego terminala kontenerowego obejmującego nie tylko płytę ale również całą infrastrukturę towarzyszącą m.in. sieć układu torowego po obu stronach płyty, **Komisja przetargowa wnioskuje do Zarządu spółki o unieważnienie postępowania.**

Zmiana zakresu oraz nowe przepisy powodują, iż Spółka musi pozyskać nowe pozwolenie na budowę, a co istotniejsze wykonać Raport Oddziaływania na Środowisko aby można było złożyć wniosek o dofinansowanie w programach KPO lub FEnIKS.

Podpisy członków komisji:

1. ....  

2. ....  

3. ....
4. ....